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УСТАВ ПРОЕКТА
	Название проекта:
	Площадка для выгула собак

	Руководитель и участники команды:
	

	Дата:
	25.03.2022


	Версии (строки добавляются по необходимости):

	Версия
	Дата
(MM/DD/YYYY)
	Комментарий

	1.0
	25.03.2022
	Черновик

	2.0
	07.04.2022
	2.1, 2.3, 2.4 внесены изменения 

	
	
	3.1 конкретизированы контрольные точки

	3.0
	21.04.2022
	Пункт 3


	1.  Краткое описание проекта

	1.1 Название проекта

	Площадка для выгула собак

	1.2 Суть проекта

	Установка огороженной забором площадки размером 50 на 50 метров, оборудованная для безопасного выгула и дрессировки собак в городе Березники 

	1.3  Бизнес-окружение проекта

	Отсутствие аналогичной площадки на территории города Березники, а именно района Комсомольского парка, где находятся более 20 собаководов 

	1.4. Цели проекта

	Развитие комфортной среды проживания путем постройки оснащенной площадки для выгула и дрессировки собак

	1.5. Риски проекта

	1)Нарушение требований по установке площадки
2) Недостаточная ответственность организаторов проекта
3) Увеличение стоимости оборудования

4) Задержка поставок оборудования

5) Незаинтересованность администрации города
Также см.документ «Риски» Риски


	2.  Описание продукта и поставок

	2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

	Площадка для выгула и дрессировки собак размером 50 на 50 метров, расположенная на территории общего пользования в городе Березники, в районе Комсомольского парка, огороженная металлической сеткой(забором), также обустроенная различным оборудованием для дрессировки собак: горка, балансир, бум, туннель, кольцо, слалом, оснащенная урнами и пакетиками для уборки за питомцами.

	2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

	- проведение соревнований для животных 

– безопасное выгуливание собак как для них самих, так и для окружающих 

–сократить жалобы населения
–вмещение до 10-15 больших собак 

	2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

	- содержание данной площадки по санитарным требованиям
- уборка территории площадки в любое время года
- охрана и ремонт объекта

- земельные работы 
- мойка оборудования

	2.4 Правила приемки поставок:

	Правила приемки основываются на нормативно-правовом документе 


	 TA \l "3.  Ограничения проекта" \s "3.  Ограничения проекта" \c 1 3.  Ограничения проекта

	3.1 Вехи и дата завершения проекта:

	Начало проекта
	25.03.2022

	· Произведен выбор территории
	25.03.2022

	· 
	

	· Заключен договор со спонсором
	10.05.2022

	· Получено разрешение на строительство
	1.06.2022

	· Проведены земельные работы на территории постройки площадки
	16.06.2022

	· 
	

	· 
	

	· Произведен приём площадки
	18.08.2022

	Завершение проекта
	25.08.2022

	3.2 Общий бюджет проекта:

	3 200 000 рублей

	3.3 Ограничения по выполнению и организации работ

	


	4.  Руководитель проекта и его полномочия

	4.1 Назначенный руководитель проекта

	ФИ

	4.2 Полномочия руководителя проекта

	-мотивация команды
-помощь в разработке плана проекта

-добавление людей в проект

-согласование и заключение договоров
-контроль и анализ хода реализации проекта


	5.  Заинтересованные лица и ресурсы

	5.1 Заказчик проекта 

	Собаководы района Комсомольского парка

	5.2 Ключевые пользователи результатов проекта: 

	Собаководы района Комсомольского парка, также остальное население города

	5.3 Спонсор проекта

	ПАО «Уралкалий»

	5.4 Куратор проекта

	

	5.5 Команда проекта

	

	5.6 Инфраструктура

	

	5.7 Соисполнители проекта
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